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	4
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	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
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	分配结果
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	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
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	3
	2.61

	
	
	
	
	到位时效
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	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	管理制度
	1
	1

	
	
	
	
	组织机构
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	25
	两房改造项目
	15
	15

	
	
	
	
	验收合格率
	15
	15

	
	
	项目效益
	30
	两房改造实用率
	25
	25

	总分
	100
	
	100
	
	100
	96.61

	评价等次
	优


澄迈县人民检察院两房及装备更新维护

项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2020〕58号）的要求，澄迈县人民检察院成立了项目支出绩效评价小组，对澄迈县人民检察院的两房及装备更新维护项目，进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质及内容

澄迈县人民检察院的职责包括：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向对澄迈县人民代表大会及其常务委员会提出议案；落实上级检察机关研究制定的检察工作计划、发展规划，结合本市党委中心工作，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权；负责对本院直接办理或上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责辖区内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；依法对辖区内人民法院确有的错误的判决和裁定提起抗诉或提请抗诉；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；负责辖区内看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；受理向本院提出的控告申诉；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，依程序向立法机关和上级检察机关提出立法以及司法解释建议；开展检察理论研究工作；负责本院队伍建设、思想政治工作和意识形态工作。配合省人民检察院，协同省机构编制部门管理本院的机构设置及人员编制，制定本院相关人员管理办法。负责组织开展本院教育培训工作；协同组织部门依照干部管理权限，对本院检察官进行等级评定和晋升、考核、调配，对本院其他检察人员进行考核、调配、任免；负责本院的检务督察工作；负责本院的财务装备管理工作；完成县委、县人大和上级人民检察院交办的其他工作。

综上所述，两房及装备更新维护是人民检察院的基本职责，设立两房及装备更新维护项目，是人民检察院正确履职的基本表现。

2019年两房及装备更新维护项目资金主要用于党建文化建设、老城检察室外墙维修护、福山检察室外墙维修护等方面。

（二）项目绩效目标

两房及装备更新维护项目的总体目标是做好基层人民检察院的日常维修维护，完善各项基础设施，保障各项检察工作有序开展。

项目2019年的阶段性目标是：两房改造项目3个以上、项目验收合格率100%。

二、项目资金使用及管理情况

海南省财政厅年初预算批复项目预算资金115万元， 2019年项目实际到位资金112万元，总共支出105.99万元。该项目资金使用过程中，澄迈县人民检察院严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，澄迈县人民检察院严格按照合同约定支付款项，支付的每一笔款项都按澄迈县人民检察院财务管理规定办理支付手续，并经国库支付局会计核算站审核，确保了资金支出的合理合规性，资金使用较为规范。

三、项目组织实施情况

澄迈县人民检察院两房及装备更新维护管理的目标做好基层人民检察院的日常维修维护，完善各项基础设施，保障各项检察工作有序开展。本次项目资金主要用于党建文化建设、老城检察室外墙维修护、福山检察室外墙维修护等方面。

四、绩效评价概述

（一）绩效评价设计过程
1.开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组根据项目的实际情况，设计了绩效评价框架，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果四个评价指标进行量化和具体的分析。设计出了15个关键评价指标，形成绩效评价指标体系。并对支持评价指标证据进行了多方面的搜集和整理。

2.对种类指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

（二）项目绩效评价指标

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

1．目标是否明确、细化、量化？

2．项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

3．项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续？

4．是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

5．资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

6．资金到位率？

7．资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度？

8．是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

9．资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

10．机构是否健全、分工是否明确？

11．是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度？

12. 两房改造项目个数是否符合绩效目标？

13．两房改造项目验收合格率是否符合绩效目标？

14. 两房改造实用率是否符合绩效目标？

15. 提高办案效率是否符合绩效目标？

五、项目绩效情况

（一）投入

投入指标得分汇总表

	评价内容
	分值
	得分

	项目决策
	项目目标内容
	4
	1

	
	项目决策依据
	3
	3

	
	项目决策程序
	5
	5

	
	小  计
	12
	9

	资金分配
	分配办法
	2
	2

	
	分配结果
	6
	6

	
	小  计
	8
	8

	合  计
	20
	17


1.项目目标内容明确性（分值：4分，得分：1分）

项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。

评价要点：

（1）目标明确；

（2）目标指标细化；

（3）目标实施指标量化。

评分标准：

（1）目标明确（1分）；

（2）目标指标细化（1分）；

（3）目标实施指标量化（2分）。

澄迈县人民检察院对两房及装备更新维护项目组织编写了项目绩效目标表，明确了项目的绩效目标，但未设置项目绩效目标，对项目目标进行细化和量化。

得分情况：澄迈县人民检察院明确了两房及装备更新维护项目的目标，但未设置项目绩效目标，对项目目标进行细化和量化。（得14分）

绩效分析：澄迈县人民检察院未设置项目绩效目标，对项目目标进行细化和量化，项目的管理有待完善。

2.项目决策依据（分值：3分，得分：3分）

项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。

评价要点：

（1）符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；

（2）符合中长期实施规划内容；

评分标准：

（1）项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）；

（2）根据需要制定中长期实施规划（1分）。

项目的设立是根据《宪法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规，依法履行法院职责而设立的。

综上所述，两房及装备更新维护项目的设立符合澄迈县人民检察院的部门工作和规划的要求。

得分情况：两房及装备更新维护项目的设立符合澄迈县人民检察院的部门工作和规划的要求。（得3分）

绩效分析：两房及装备更新维护项目的设立决策依据充分。

3.项目决策程序（分值：5分，得分：5分）

项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。

评价要点：

（1）项目符合申报条件；

（2）申报、批复程序符合相关管理办法；

（3）项目调整履行相应手续。

评分标准：

（1）项目符合申报条件（2分）；

（2）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；

（3）项目调整是否履行相应手续（1分）。

两房及装备更新维护项目作为澄迈县人民检察院的经常性项目，在编制预算时，根据《预算法》的要求，经过两上两下程序，在经人大批准后，省财政厅下达了澄迈县人民检察院预算批准，因此，预算项目的设立各项程序符合要求。

得分情况：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。（得5分）

绩效分析：两房及装备更新维护预算项目严格按照各项规定实施，项目资金的申报、审批符合相关管理办法的要求。

4. 分配办法（分值：2分，得分：2分）

分配办法指标评价是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，用以反映和评价项目资金管理制度健全性。

评价要点：

（1）资金管理办法是否健全、规范；

（2）因素选择是否全面、合理；

评分标准：

（1）资金管理办法健全，规范（1分）；

（2）因素选择全面、合理（1分）。

为加强项目资金的控制和管理，防范资金风险，确保资金安全，提高建设资金的使用效率和效益，澄迈县人民检察院制定了与项目资金支出相关的管理办法。办法中明确了资金如何运用与支付，明确规定了资金的使用内容及要求。因此，项目资金分配的因素全面、合理。

得分情况：资金管理办法是否健全、规范，因素选择全面、合理。（得2分）

绩效分析：澄迈县人民检察院制定了项目资金管理办法，反映澄迈县人民检察院项目资金管理制度较为健全。

5. 分配结果（分值：6分，得分：6分）

资金分配指标用于评价资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理，用以反映和评价项目资金管理情况。

评价要点：

（1）项目是否符合相关分配办法

（2）资金分配是否合理。

评分标准：

（1）项目符合相关分配办法（2分）；

（2）资金分配合理（4分）。

项目在设立时，澄迈县人民检察院组织编写了项目测算表，明确了项目资金的使用问题及资金分配方法，并上报省财政厅。经人大批准后下达了预算指标。

综上所述，项目符合相关配分办法，资金分配合理。

得分情况：资金分配符合资金管理办法，分配结果合理。（得6分）

绩效分析：资金分配符合资金管理办法，分配合理，反映澄迈县人民检察院项目资金管理情况较好。

（二）过程

过程指标得分汇总表

	评价内容
	分值
	得分

	资金到位
	到位率
	3
	2.61

	
	到位时效
	2
	2

	
	小计
	5
	4.61

	资金管理
	资金使用
	7
	7

	
	财务管理
	3
	3 

	
	小  计
	10
	10

	组织实施
	管理制度
	1
	1

	
	组织机构
	9
	9

	
	小  计
	10
	10

	合  计
	25
	24.61


1.资金到位率（分值：3分，得分：3分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准：

（1）资金到位率等于100%的，得满分；

（2）资金到位率小于或等于80%的，得0分；

（3）资金到位率在80%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某项目资金率①- min（资金到位率）②］/［max（资金到位率）③-min（资金到位率）］×该指标分值；①=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%，②=80%，③=100%。

两房及装备更新维护项目年初预算115万元，截至2019年12月31日止，财政厅累计下达预算指标112万元；

资金到位率=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%=112÷129×100%=97.39%。

得分=（97.39%-80%）÷（100%-80%）×3=2.61

得分情况：项目资金到位率为97.39%。（得2.61分）

绩效分析：资金到位率较好，保障了项目的有力实施。

2.到位时效（分值：2分，得分：2分）

计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。

评分标准：

（1）资金到位及时，得满分；

（2）资金未到位及时,但不影响项目进度，得2分；

（3）资金未到位及时到位，且影响工程进度，得0分。

截至2019年12月31日止，项目已拨付资金105.99万元，实际到位112万元；

资金到位时效率=（及时到位资金÷应到位资金）×100%=112÷105.99×100%=105.67%。

得分情况：通过上述计算，项目资金到位及时，未影响项目进度。（得2分）

绩效分析：资金到位时效性较高，各项资金按照项目进度要求截止规定时点落实到位。

3.资金使用合规性（分值：7分，得分：7分）

项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。

评价要点：

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

（3）项目的重大开支经过评估论证；

（4）符合部门预算批复的用途；

（5）不存在截留情况；

（6）不存在挤占情况；

（7）不存在挪用情况；

（8）不存在虚列支出情况。

评分标准：

（1）虚列（套取）扣4-7分；

（2）支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分；

（3）超标准开支扣2-5分。

两房及装备更新维护项目在实施过程中，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金拨付完整、符合批复使用用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

得分情况：资金使用不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。（得7分）

绩效分析：两房及装备更新维护项目按照相关的资金管理办法实行，项目资金运行规范。

4.财务管理制度（分值：3分，得分：3分）

项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：

（1）财务制度是否健全；

（2）是否严格执行制度；

（3）会计是否核算规范。

评分标准：

（1）财务制度健全（1分）；

（2）严格执行制度（1分）；

（3）会计核算规范（1分）。

澄迈县人民检察院依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求制定了《预算管理制度》《收支管理制度》等内控制度，在项目资金使用过程中，严格内控制度的要求，合理、规范的使用项目资金，资金账务处理由国库支付局委派会计负责管理。

得分情况：澄迈县人民检察院财务制度健全、并得到严格执行、会计核算规范。（得3分）

绩效分析：项目财务管理制度健全，对资金规范、安全运行提供了有效保障。

5.组织机构（分值：1分，得分：1分）

项目实施是否机构健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。

评价要点：

（1）项目实施机构健全；

（2）机构分工明确。

评分标准：

（1）预算项目管理机构健全，分工明确（1分）。

澄迈县人民检察院设立了政治部，主要负责澄迈县人民检察院的两房及装备更新维护工作。

得分情况：预算项目管理机构健全，分工明确。（得1分）

绩效分析：两房及装备更新维护项目实施机构健全、分工明确。

6.管理制度（分值：9分，得分：9分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

（1）是否建立健全项目管理制度；

（2）是否严格执行相关项目管理制度.

评分标准：
（1）建立健全项目管理制度（2分）；

（2）严格执行相关项目管理制度（7分）。

澄迈县人民检察院制定了两房及装备更新维护办法，明确了两房及装备更新维护管理中各项工作的要点、要求和规范。

得分情况：澄迈县人民检察院制定了项目管理制度，并严格执行。（得9分）

绩效分析：两房及装备更新维护项目制度健全，并得以执行。

（三）产出

预算执行指标得分汇总表

	评价内容
	分值
	得分

	产出
	两房改造项目
	15
	15

	
	验收合格率
	15
	15

	合  计
	30
	30


1．两房改造项目（分值15分，得分：15分）

该指标用以反映和评价项目的两房改造项目是否达到绩效目标。

评分标准：目标完成率×分值。

2019年度，澄迈县人民检察院两房及装备更新维护资金用于党建文化建设、老城检察室外墙维修护、福山检察室外墙维修护等三个项目支出。

综上所述，澄迈县人民检察院2019年两房改造项目3个，符合绩效目标。

得分情况：2019年两房改造项目3个，得15分。

绩效评价：预算项目实施后，通过对两房的维修改造，为各项检察工作的有序开展提供了强有力的保障。

2．验收合格率（分值15分，得分：15分）

该指标用以反映和评价项目的预算执行率是否达到绩效目标。

评分标准：目标完成率×分值。

2019年度，澄迈县人民检察院两房及装备更新维护资金用于党建文化建设、老城检察室外墙维修护、福山检察室外墙维修护等，截止2019年12月31日，上述三个项目已完工，验收结果均为合格，验收合格率为100%。

得分情况：项目验收合格率为100%,得15分。

绩效评价：2019年两房改造项目验收合格率为100%，符合绩效目标，反应澄迈县人民检察院在项目改造过程中，严格把关，确保项目按标准改造。

（四）效果

效果指标得分汇总表

	评价内容
	分值
	得分

	项目效果
	两房改造实用率
	25
	25

	合  计
	25
	25


1. 两房改造实用率（分值：25分，得分25分）

该指标主要反映项目实施后，两房改造实用率是否符合绩效目标。

评分标准：目标完成率×分值。

2019年度，澄迈县人民检察院两房及装备更新维护资金主要用于党建文化建设、老城检察室外墙维修护、福山检察室外墙维修护等方面。

上述项目的改造，均是从澄迈县人民检察院的实际情况出发，对老旧、破损、缺失的项目进行维修改造和新建，通过两房的改造，保障了各项日常检察工作的有序开展，同时，在一定程度上美化了办公环境。

综上所述，项目改造实用率100%。

得分情况：项目改造使用率100%，得25分。

绩效评价：两房改造实用率为100%，反应了澄迈县人民检察院两房改造项目的开展能从本院的实际情况出发，为做好各项工作而开展两房改造工作，在改造过程中无铺张浪费情况。

六、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分

	评价内容
	分值
	实际得分
	绩效等级

	投入
	20分
	17分
	良

	过程
	25分
	24.61分
	优

	产出
	30分
	30分
	优

	效果
	25分
	25分
	优

	总分（等级）
	100分
	96.61分
	优


（二）绩效分析

评价小组运用投入、过程、产出和效果对两房及装备更新维护项目进行了具体的分析，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行打分，得分“96.61分”，项目综合评价结果为“优”。

七、主要经验及做法、存在的问题与建议

（一）主要经验及做法

1.项目在编制预算时，严格按照《预算法》的规定程序执行编制；

2.项目的设立符合法院的部门职责要求，项目设立是法院正确履职的体现；

3.在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

4.项目的实施能从本院的实际情况出发，为保障检察工作的良好开展而进行改造。

（二）存在的问题

在编制预算项目绩效目标时，未对绩效目标进行细化和量化，致使在项目实施过程中，无法对项目的实施绩效进行跟踪管理，事后无法对项目进行准确的评价。

（三）建议
建议澄迈县人民检察院不断加强绩效管理水平，在编制预算时，根据自身的实际情况，对项目目标绩效细化和量化，设置科学合理的绩效目标，以便能对项目进行跟踪管理和全面评价。


